

**Промежуточный отчет по реализации
сетевого взаимодействия МАОУ СОШ № 175 и МБОУ-СОШ № 55
за I полугодие 2020/2021 учебного года**

№ п/п	Задачи этапа в соответствии с планом реализации проекта	Основное содержание деятельности (проведенные мероприятия)	Достигнутые результаты	Что не выполнено (указать по какой причине)
1	Сформировать пакет нормативных документов	Формирование пакета нормативных документов по сетевому взаимодействию общеобразовательных организаций.	<p><u>Утверждено</u> Положение о сетевой форме реализации образовательных программ МБОУ-СОШ № 55.</p> <p><u>Внесены изменения в:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> -Положение о правилах приема, перевода, отчисления обучающихся МБОУ- СОШ №55; -Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. <p><u>Разработаны:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - План мероприятий МБОУ-СОШ № 55 для реализации образовательных программ в сетевой форме на 2020-2021 учебный год - Дорожная карта проекта «Сетевое взаимодействие общеобразовательных организаций МАОУ СОШ № 175 и МБОУ-СОШ № 55 при реализации образовательных программ» 	
2	Заклучить договор с организацией – участником в целях использования ресурсов	Заклучение договора между МАОУ СОШ № 175 и МБОУ-СОШ № 55 об использовании ресурсов МБОУ-СОШ № 55	Заклучен договор СВ-1 от 31.08.2020 между МАОУ СОШ № 175 и МБОУ-СОШ № 55	
3	Согласовать с Организацией – участником расписание учебных занятий предметов, реализуемых в сетевой форме.	утверждение сетевого расписания	<p>Утверждено сетевое расписание занятий:</p> <ul style="list-style-type: none"> -предмета ОБЖ в 9х классах - элективного курса «Основы медицинских знаний» в 10А классе - предмета Информатика в 10в классе 	