



УТВЕРЖДАЮ
директор МБОУ-СОШ №55
№ 55
А.В. Махновецкий
пр. № 65-о от 6 мая 2019 г.

План мероприятий («дорожная карта») по созданию и функционированию центра образования цифрового и гуманитарного профилей для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков на базе МБОУ-СОШ №55

Номер строки	Наименование мероприятия	Механизм реализации мероприятия	Срок реализации мероприятия	Ответственный за реализацию мероприятия
1	2	3	4	5
2.	Формирование медиаплана по информационному сопровождению создания центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» на базе МБОУ-СОШ №55 в 2019 году	1. Разработка и утверждение медиаплана по информационному сопровождению создания центра «Точка роста» в МБОУ-СОШ №55. 2. Презентация проекта и концепции создания центра на педагогическом совете, заседании Совета родителей, общешкольной линейке, на сайте МБОУ-СОШ №55.	апрель – май 2019 года	Директор МБОУ-СОШ №55, Махновецкий А.В.
3.	Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников и педагогов центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в МБОУ-СОШ №55, обучение новым технологиям преподавания предметной области «Технология», «Математика и информатика», «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности», в том числе: 1) анализ и подбор кадрового состава центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»; 2) обеспечение участия педагогов и	1. Проведение мониторинга численного состава педагогических работников общеобразовательных организаций, на базе которых в 2019 году планируется создание центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». 2. Подготовка письма в Министерство общего и профессионального образования Свердловской области о численном составе педагогических работников общеобразовательных организаций, на базе которых в 2019 году планируется создание центра образования цифрового и гуманитарного	апрель – июнь 2019 года	Заместитель директора, Царегородцева Н.В.

	<p>сотрудников центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в повышении квалификации на онлайн-платформе (в дистанционной форме), проводимом ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование»;</p> <p>3) обеспечение участия педагогического состава центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в очных курсах повышения квалификации, программах переподготовки кадров, проводимых ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование»</p>	<p>профилей «Точка роста».</p> <p>3. Формирование отчета о результатах проведения курсов повышения квалификации, программам переподготовки кадров</p>		
4.	<p>Обеспечение повышения квалификации (профмастерства) сотрудников и педагогов центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в 2019 году (без учета мероприятий, проводимых ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование»)</p>	<p>1. Проведение мониторинга результатов повышения квалификации сотрудников центра, проводимого проектным офисом НП «Образование».</p> <p>2. Формирование кадрового резерва для обеспечения функционирования центра образования.</p> <p>3. Формирование потребности в повышении квалификации на 2019-2020 год.</p> <p>4. Создание рабочей группы по обмену опытом с участием сотрудников из числа вошедших в кадровый резерв и сотрудников, прошедших повышение квалификации.</p>	<p>май – декабрь 2019 года</p>	<p>Руководитель ШМО, Пушкарева Т.В.</p>
5.	<p>Закупка, доставка и наладка оборудования и средств обучения для создания центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в МБОУ-СОШ №55 в 2019 году</p>	<p>1. Участие в закупочных процедурах.</p> <p>2. Приемка и наладка оборудования и средств обучения.</p>	<p>май – август 2019 года</p>	<p>Директор МБОУ-СОШ №55, Махновецкий А.В.</p>
6.	<p>Приведение площадок центра образования</p>	<p>проведение ремонтных работ</p>	<p>май – 25</p>	<p>Директор МБОУ-</p>

	цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в соответствие с фирменным стилем «Точка роста» (брендбуком)	в помещениях МБОУ-СОШ №55, предусмотренных для создания центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» (в соответствии с согласованными для тиражирования в Свердловской области вариантами дизайн-проекта и проектом зонирования центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в Свердловской области)	августа 2019 года	СОШ №55, Махновецкий А.В.
7.	Организация набора детей, обучающихся по программам центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»	формирование актов о зачислении обучающихся в центр образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»	сентябрь 2019 года	Заместитель директора, Шаерман Л.В.
8.	Лицензирование образовательной деятельности центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» по программам дополнительного образования детей и взрослых	подготовка документации для прохождения процедуры лицензирования образовательной деятельности центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» по программам дополнительного образования детей и взрослых	апрель – август 2019 года	Директор МБОУ-СОШ №55, Махновецкий А.В.
9.	Открытие центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в единый день открытий	1. Организационное обеспечение открытия центра (центров) образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в единый день открытий. 2. Информационное освещение в средствах массовой информации мероприятий по открытию центра (центров) образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»	1 сентября 2019 года	Заместитель директора, Царегородцева Н.В.